

月计划

1

2

最近主要事情

前端学习至基础知识结束

复习24

6.15开始整理考试复习资

2

号考试

料

3

完成项目

6.15完成上传文件、下载文件代码

6.17和其他组员整合和一下自己部分的代码